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Rappel des 4 axes du plan d’action radium 

2015 à 2019

Démarche PerspectivesRésultats En résumé Problématique

1. Recherche historique              

2. Diagnostic des biens fonds 

potentiellement contaminés      

3. Assainissement des biens-

fonds contaminés et 

gestion des déchets 

4. Surveillance des décharges   



Recherche historique

Mandat confié à l’Institut d’Histoire de l’Université de Berne

Présentation détaillée de Martha Palacios

Démarche PerspectivesRésultats En résumé

Canton Nombre de biens-fonds 

Sûrs                      Incertains                Total

Neuchâtel 255 105 360

Berne 228 107 335

Soleure 125 91 216

Genève 32 22 54

Jura 19 18 37

Vaud 11 7 18

Autres 25 27 52

Total 695 377 1072

Problématique



Etat des indicateurs de diagnostic et d’assainissement

Présentation opérationnelle de MM. Di Tommaso et Stalder
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Répartition de la dose annuelle des 

enfants dans les pièces > 1 mSv/an

Démarche PerspectivesRésultats En résumé Problématique
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Histogramme des cas par pas de 1 mSv/an de 1 à 20 mSv/an



Gestion des déchets

Modalités d’élimination Masse des déchets 

[tonnes]

Mise en décharge 1037.3

Incinération des combustibles 28.6

Livraison au centre de ramassage du PSI 1.14

Domaine impliquant un fort engagement de l’OFSP

Accès aux décharges et aux installations d’incinération

(triage, conditionnement, transport, voies d’éliminiation)
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Décharges et autres sites contaminés

• Collaboration étroite entre l’OFSP et l’OFEV

• Stratégie définie à ce jour

• Forte implication des cantons dans la 

problématique

• Présentation détaillée par Mme Estier (OFSP) 

et M. Tiez (OFEV)
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Conclusions sur l’état d’avancement

• La planification initiale du plan d’action est tenue.

• Le nombre de biens-fonds potentiellement affectés est 

supérieur à la prévision.

• Le rythme d’exécution des diagnostics est supérieur à la 

planification.

• La réalisation des assainissements demande plus de temps 

que prévu, notamment pour les cas lourds/complexes. 

• La gestion des déchets et la protection des intervenants 

prend une place non négligeable dans le plan d’action.

• La surveillance des décharges nécessite la collaboration de 

nombreux services de l’administration.
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Problématique

• Augmentation des cas à diagnostiquer et à assainir.

• Adaptation à la nouvelle ordonnance sur la 

radioprotection (gestion des déchets, autorisations)

• Participation volontaire au financement < 10%

• Problématique des pollutions mixtes 

• Problématique des cas plus lourds et complexes 

Démarche PerspectivesRésultats ProblématiqueEn résumé



Les actions futures du plan d’action 2015-2019

• Poursuite du plan d’action jusqu’à fin 2019 sur la base 
de la planification

• Réflexion sur l’atteinte des objectifs globaux à fin 2019 et 
probable nécessité d’une poursuite du programme sur 
les années 2020 à 2021 

• Rapport sur l’Etat des lieux au Conseil fédéral avec 
proposition de mesures à prendre (14.11.2018)
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

Des questions ?


