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Etat d’'avancement du plan d’action
radium 2015 a 2019
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Démarche

Rappel des 4 axes du plan d’action radium

2015 a 2019

Déecision
d'assainissement

Recherche historique

Diagnostic des biens fonds
potentiellement contaminés

Assainissement des biens-
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Recherche historique

Mandat confié a I'lnstitut d’Histoire de I’'Université de Berne

Canton Nombre de biens-fonds
Sdrs Incertains

Neuchatel 255 105 360
Berne 228 107 335
Soleure 125 91 216
Geneve 32 22 o4
Jura 19 18 37
Vaud 11 7 18
Autres 25 27 52
Total 695 377 1072

Présentation détaillée de Martha Palacios



Etat des indicateurs de diagnostic et d'assainissement

Etat des
diagnostics

Résultats des diagnostics

Etat des assainissements

Batiments sans nécessite
d'assainissement

Batiments 3 assainir

Assainissements terminés
{ou en cours)

Mombre  bS- Mombre COMMUNes Contamess Mombre Communes Mombre Communes
fiments hatiments batiments COMNCEMSes b&timents COMNCEMmess

Canton 130 o3 Biel'Bienn= ar Biel/Bienn= 24 Biel/Bienn=

BE 36 28 Bern, Cortébert, Hasle b. Burgdarf, g Krailigen, Mi- a Krailigen, Mi-
La Meuvevillz, Lengnau bei Biel, dau, Moutier, dau, Cir-
Loveresse, Lyss, Moutier, Nidauw, Cirpund, pund,
Crpund, Pieteren, Reconvilier, Tavannes Tavanne:s
Tramelan

Camton 133 118 La Chaw-de-Fonds 18 La Chawe-de- 14 La Chaw-de-

HE Fonds Fonds

6 3z Colombier, Corcelles, Fleurier, Le 4 Flaurier Meu-
Locle, r'-llau-:hﬁtlalI Pesaux ch@

Canton 47 38 Sedermannsdorf, Betlach, Bibe- g Beftlach g Beatilach,

50 rist, Grenchen, Holderbank, Lan- Biberist, Biberist,
gendorf, Chen, Solothurn, Trim- Grenchen, Grenchen
bach, Welschenrohr, Zuchwil Walschenrohr

Autres 32 v Arogna (TI), Carouge (SE), 3 Geneve, Wal- i Genave

can- Chéne-Bougeries [GE), Courgenay denburg (BL})

tons {JU), Delémant (JU}, Genéve,

Kusnacht (ZH}, Lausann= WD, Le
Mairmaont (JU}, Le Sentier (WD),
Les Breuleux (JU). Les Pommerats
{JU, Locarmo (T, Petit-Lancy
{GE). Porrentruy {JU], Wewey WD),
Ziefen (BL}
Tatal LR 336 80 33

Présentation opérationnelle de MM. Di Tommaso et Stalder




Repartition de la dose annuelle des
enfants dans les pieces > 1 mSv/an

Histogramme des cas par pas de 1 mSv/an de 1 a 20 mSv/an
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Gestion des déchets

Domaine impliquant un fort engagement de 'OFSP
Acces aux decharges et aux installations d’'incinération
(triage, conditionnement, transport, voies d’éliminiation)

Modalités d’élimination Masse des déchets
[tonnes]

Mise en décharge 1037.3

Incinération des combustibles 28.6

Livraison au centre de ramassage du PSI 1.14



Résultats

Decharges et autres sites contaminés

Collaboration étroite entre TOFSP et TOFEV
Strategie définie a ce jour

Forte implication des cantons dans la
probléematique

Présentation détailleée par Mme Estier (OFSP)
et M. Tiez (OFEV)



En résumé

Conclusions sur I'état d’avancement

La planification initiale du plan d’action est tenue.

Le nombre de biens-fonds potentiellement affectés est
supérieur a la prevision.

Le rythme d’exécution des diagnostics est supérieur a la
planification.

La réalisation des assainissements demande plus de temps
gue prevu, notamment pour les cas lourds/complexes.

La gestion des déchets et |la protection des intervenants
prend une place non négligeable dans le plan d’action.

La surveillance des decharges nécessite la collaboration de
nombreux services de 'administration.



| Problématique

Problematique

Augmentation des cas a diagnostiquer et a assainir.

Adaptation a la nouvelle ordonnance sur la
radioprotection (gestion des déchets, autorisations)

Participation volontaire au financement < 10%
Problématique des pollutions mixtes
Problematique des cas plus lourds et complexes



Perspectives

Les actions futures du plan d’action 2015-2019

* Poursuite du plan d’action jusqu’a fin 2019 sur la base
de la planification

« Reéflexion sur 'atteinte des objectifs globaux a fin 2019 et
probable nécessité d'une poursuite du programme sur
les années 2020 a 2021

« Rapport sur I'Etat des lieux au Conseil féderal avec
proposition de mesures a prendre (14.11.2018)



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Des questions ?



